



OKRESNÝ ÚRAD LEVOČA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

Číslo: OU-LE-OSZP-2020/001029-004/TKD

Levoča, 30.10.2020

R O Z H O D N U T I E
Verejná vyhláška

Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) orgán štátnej vodnej správy a zároveň ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe žiadosti obce Nemešany, Nemešany č. 62, 053 02 Spišský Hrhov, zastúpená starostkou obce Máriou Gallovičovou, zo dňa 05. októbra 2020 o predĺženie termínu ukončenia stavby podľa § 68 ods. (1) stavebného zákona, pre vodnú stavbu: „**Vodovod Nemešany**“, realizovanú v k. ú. Nemešany, okres Levoča., po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol takto:

Obci Nemešany, Nemešany č. 62, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 00 329 401
p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s ustanovením § 68 ods. (1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), **zmenu stavby pred jej dokončením č. 4: „Vodovod Nemešany**“, realizovanú na pozemkoch 1532 (rozdeľovací plán KN parcela registra „E“ číslo: 447/2, 447/3, 447/1, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 437, 434, 433/1, 433/2, 432, 431/1, 431/2, 431/3, 430, 429, 427/1, 276, 830, 277/1, 278/1, 279/1, 280/2, KN parcela registra „C“ číslo: 194/4, 194/3, 194/8, 194/9) a pozemkoch v KN parcela registra „C“ číslo: 232/2, 170/1 v k. ú. Nemešany, okres Levoča.

Zmena stavby pred jej dokončením č. 4 sa povoľuje v tomto rozsahu: Lehota na dokončenie vodnej stavby: „Vodovod Nemešany“, sa stanovuje do 31.12.2030.

Pre vodnú stavbu: „**Vodovod Nemešany**“, boli vydané nasledujúce rozhodnutia:

- Povoľenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal bývalý Okresný úrad v Levoči, odbor životného prostredia, Číslo: 1081/2002-Ke dňa 20. januára 2003, právoplatné dňom 26.2.2003.

- Zmena č. 1 vodnej stavby: „**Vodovod Nemešany**“ bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, číslo: 2005/00556-KM dňa 28.09.2005, právoplatné dňom 29.9.2005.
- Zmena stavby pred jej dokončením č. 2: „**Vodovod Nemešany**“ bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, Č.j.: 2010/00513/03-FB dňa 20. septembra 2010, právoplatné dňom 21.10.2010.
- Opravu chyby v písaní vydal bývalý Obvodný úrad Životného prostredia v Poprade pod Č.j.: 2010/00699/02-FB, dňa 15. novembra 2010.
- Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením č. 3: „**Vodovod Nemešany**“ vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-LE-OSZP-2016/000098-003/FB, dňa 04.02.2016, právoplatné dňom 10.03.2016.

Popis povolenej zmeny vodnej stavby pred jej dokončením:

Pôvodne stanovená lehota na dokončenie vodnej stavby „do 31.12.2020“, uvedená v zmene č. 3 stavby pred dokončením, ktorá bola uskutočnená rozhodnutím Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy č. OU-LE-OSZP-2016/000098-003/FB, dňa 04.02.2016, právoplatné dňom 10.03.2016, sa vo výrokovej časti rozhodnutia a v Popise povolenej zmeny vodnej stavby pred jej dokončením **mení z „31.12.2020“ na „31.12.2030“**.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ktoré vydal bývalý Okresný úrad v Levoči, odbor životného prostredia, Číslo: 1081/2002-Ke dňa 20. januára 2003, právoplatné dňom 26.2.2003.

Ostatné podmienky pre uskutočnenie vodnej stavby a povinnosti stavebníka uvedené v predmetnom rozhodnutí ostávajú v platnosti bez zmien.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania voči vydaniu rozhodnutia o zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby.

O d ô v o d n e n i e

Obec Nemešany, Nemešany č. 62, 053 02 Spišský Hrhov, zastúpená starostkou obce Máriou Gallovičovou, požiadala dňa 05. októbra 2020 Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a zároveň špeciálny stavebný úrad v zmysle ust. § 68 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 26 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), t.j. **zmenu stavby pred jej dokončením č. 4: „Vodovod Nemešany“**, realizovanú na pozemkoch 1532 (rozdeľovací plán KN parcela registra „E“ číslo: 447/2, 447/3, 447/1, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 437, 434, 433/1, 433/2, 432, 431/1, 431/2, 431/3, 430, 429, 427/1, 276, 830, 277/1, 278/1, 279/1, 280/2, KN parcela registra „C“ číslo: 194/4, 194/3, 194/8, 194/9) a pozemkoch v KN parcela registra „C“ číslo: 232/2, 170/1 v k. ú. Nemešany, okres Levoča. Dňom podania bolo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté konanie vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „**Vodovod Nemešany**“ vydal bývalý **Okresný úrad v Levoči, odbor životného prostredia, Číslo: 1081/2002-Ke dňa 20. januára 2003, právoplatné dňom 26.2.2003.**

K vodoprávnemu konaniu boli predložené nasledujúce doklady:

- Žiadosť obce Nemešany o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením č. 4 stavby „Vodovod Nemešany“, č. OCUNE -2020/915, zo dňa 02.10.2020

- Kópia povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorú vydal bývalý Okresný úrad v Levoči, odbor životného prostredia, Číslo: 1081/2002-Ke dňa 20. januára 2003, právoplatné dňom 26.2.2003.
- Kópia zmeny č. 1 vodnej stavby: „**Vodovod Nemešany**“ bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, číslo: 2005/00556-KM dňa 28.09.2005, právoplatné dňom 29.9.2005.
- Kópia zmeny stavby pred jej dokončením č. 2: „**Vodovod Nemešany**“ bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, Č.j.: 2010/00513/03-FB dňa 20. septembra 2010, právoplatné dňom 21.10.2010.
- Kópia opravy chyby v písaní vydal bývalý Obvodný úrad Životného prostredia v Poprade pod Č.j.: 2010/00699/02-FB, dňa 15. novembra 2010.
- Kópia povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením č. 3: „**Vodovod Nemešany**“ vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č. OU-LE-OSZP-2016/000098-003/FB, dňa 04.02.2016, právoplatné dňom 10.03.2016.

Orgán štátnej vodnej správy na základe podanej žiadosti oznámil listom Číslo: OU-LE-OSZP-2020/0001029-002/TKD zo dňa 06.10.2020 podľa § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 68 ods. (1) stavebného zákona dotknutým orgánom, dotknutým organizáciám, známym účastníkom a vzhľadom na to, že povaha veci si nevyžadovala ústne pojednávanie, v súlade s § 21 správneho poriadku, tunajší úrad upustil od ústneho pojednávania a uskutočnenia ohliadky. Toto oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. (4) vodného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou. Podľa ust. § 33 ods. (2) správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby mali možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. Uvedené právo mohli účastníci konania a zúčastnené osoby využiť v súlade so zásadou rýchlosti a hospodárnosti konania v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Tunajší úrad upozornil, že na neskôr podané námietky účastníkov konania a zúčastnených osôb neprihliadne. Dotknuté orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania a zúčastnené osoby. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie dlhší čas, orgán štátnej vodnej správy upozornil, že na jeho žiadosť lehotu predĺži pred jej uplynutím. Zároveň orgán štátnej vodnej správy upozornil, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby, v súlade s § 61 ods. (5) stavebného zákona má sa za to, že s vydaním rozhodnutia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zo strany účastníkov konania a ostatných dotknutých orgánov a organizácii neboli v stanovenej lehote doručené žiadne vyjadrenia ani stanoviská a neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť s dokladmi z hľadiska vodohospodárskych záujmov. Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní rozhodoval podľa ustanovení § 26 ods. (1) vodného zákona, § 68 ods. (1) stavebného zákona v súlade s § 73 vodného zákona. Pri tom sa riadil § 33, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Pri rozhodovaní o zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 26 ods. (1) vodného zákona orgán štátnej vodnej správy posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebude dokončená v pôvodne stanovenej lehote a pretože územné ani technické podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané sa nemenia, vyhovel podanej žiadosti o predĺženie lehoty na dokončenie predmetnej vodnej stavby.

V priebehu vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením účastníci konania nevzniesli námietky a stanoviská dotknutých orgánov a podmienky stavebného - vodoprávneho povolenia zostali v platnosti. Na základe vyššie uvedených skutočností orgán štátnej vodnej správy vyhovel žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie je v súlade s § 61 ods. (4) stavebného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou.

Mgr. Blanka Forraiová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany po dobu 15-tich dní a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým - rozhlasom a zároveň zverejnené aj na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 02.11.2020

**pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá
zabezpečila vyvesenie vyhlášky**

Zvesené dňa :

**pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá
zabezpečila zvesenie vyhlášky**